

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、塑料瓶盖生产基地扩建项目	是	29,256.66	7,059.94	1,538.9	2,845.04	40.30%	2023年07月31日	不适用	不适用	否
2、饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目	是	10,258.9	4,162.47	1,036.35	4,162.47	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	是	4,516.17	346.35	158.9	346.35	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
4、永久补充流动资金项目	否	5,000	5,000	-	5,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
5、成都塑料瓶盖生产基地建设项目(一期)	否	-	7,000	2,334.95	3,952.62	56.47%	2023年07月31日	不适用	不适用	否
6、收购翔兆科技100%股权项目	否	-	15,686	1,568.6	12,548.8	80.00%	不适用	3,207.97	不适用	否
7、金属瓶盖项目(一期)	否	-	10,945	1,336.24	1,336.24	12.21%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	---	49,031.73	50,199.76(1)	7,973.94	30,191.52	---	---	3,207.97	---	---
超募资金投向										
无	否									
合计	---	49,031.73	50,199.76	7,973.94	30,191.52	---	---	3,207.97	---	---
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含	不适用									

“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2021 年度新增实施主体全资子公司四川金富包装有限公司在四川省成都市蒲江县实施“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”；2022 年度新增实施主体全资子公司桂林翔兆科技有限公司在广西桂林市临桂区乐和工业园实施“金属瓶盖项目（一期）”
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 一、2021 年度 1、塑料瓶盖生产基地扩建项目 （1）调减塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额，由 29,256.66 万元调减至 7,059.94 万元，由“原有厂房扩建”调整为“购置土地自建厂房扩建”，并根据项目建设情况，对项目进行适当延期，“塑料瓶盖生产基地扩建项目”达到预定可使用状态的日期由调整前的 2021 年 10 月 31 日变更为 2023 年 7 月 31 日。 （2）从塑料瓶盖生产基地扩建项目募集资金及该项目的理财收益及利息收入中调出约 7,000.00 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金以实施“成都塑料瓶盖生产基地建设项目”，项目达到预定可使用状态的日期为 2023 年 7 月 31 日。 （3）从塑料瓶盖生产基地扩建项目中调出 15,686.00 万元用于收购翔兆科技 100%股权项目。 2、饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目 达到预定可使用状态的日期由调整前的 2021 年 7 月 31 日变更为 2022 年 12 月 31 日。 二、2022 年度 提前终止“饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目”和“研发中心建设项目”，将未使用的资金 10,945.00 万元，以增资方式对“金属瓶盖项目（一期）”投入资金，实施主体变更为桂林翔兆科技有限公司，实施地点变更为广西桂林，项目达到预定可使用的状态的日期调整为 2023 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2020 年 11 月 17 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,408.88 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,408.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用